

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről a

név: **Vígszínház Nonprofit Kft.**  
cím: 1137 Budapest, Szent István krt. 14.  
adószám: 23395819-2-41  
képviseli: Eszenyi Enikő igazgató

mint megrendelő, (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrésztől

név: Színpad-és Emelőgéptechnika Kft.  
cím: 2112 Veresegyház. Budapesti út 128.  
adószám: 13782107-2-13  
a képviseli: Barna János

mint vállalkozó, (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

továbbiakban együttesen: **Felek** között az alulírott napon az alábbi feltételekkel.

Felek 2017. 06.02.-án vállalkozási szerződést (továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek „Vígszínházi előszínpadi süllyedő-rendszer részbeni felújítása” tárgyában.

A szerződést Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

### ad 1. pont: I. A szerződés tárgya és hatálya

A berendezés műszaki tartalma a következőképpen módosul:

A szerződésben szereplő PC technológián alapuló kijelző helyett, korszerűbb OMRON NA5-9W (9”) típusú ipari kijelző beépítésére kerül sor. Az ipari kijelző kielégítő a kiírás valamennyi követelményét, ugyanakkor az üzembiztonság sokszorosára növekszik.

### ad.2. pont IV. Az ellenszolgáltatással és teljesítésigazolással kapcsolatos rendelkezések 1. pont

A vállalkozói díj összege a következőkre módosul:

Alapszerződésben a vételár összege:	61 200 000.- Ft + ÁFA
csökkenés mértéke	1 400 000.- Ft + ÁFA
módosított vételár::	59 800 000.- Ft + ÁFA

A szerződés többi pontjában változás nincs.

Indoklás:

Az új rendszer tervezési fázisában előre nem látható módon kiderült, hogy a kiírásban szereplő PC-s megoldástól magasabb üzembiztonsággal lehet kialakítani a rendszert. A PC helyett ipari kijelzővel bővül az új rendszer, a kiírásban szereplő elvárásokat minden pontjában kielégítő módosítással. Az új kijelző típusa: OMRON NA5-9W (9")

Az ipari kivitelű berendezés üzembiztonsága és megbízhatósága sokszorosa egy PC alapú számítógépnek.

Emellett a módosítás többszolgáltatásokat is képes nyújtani, ami a kezelést könnyebbé teszi. A tervezett módosításokkal a szerződéses díj nettó 1.400.000 Ft-tal csökkenthető.

A szerződésmódosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdése c.) pontja alapján került sor az alábbiakra tekintettel:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre,

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték nem növekedett, sőt csökkent

Budapest, 2017. július 28.

